
538JingleBall

Ziggo Dome vormde eind december het toneel voor 538JingleBall, de gloednieuwe 

awardshow van 538, die ook live op RTL 5 werd uitgezonden. Het werd een show van 

formaat, na een enorme race tegen de klok. Niels van Baarlen (Event Manager): “Ik ben er 

echt ontzettend trots op dat we dit als bedrijf hebben gerealiseerd.” 
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het plan was er al langer, maar het daadwerkelijke besluit om 
538JingleBall inderdaad te laten plaatsvinden werd pas in 
oktober genomen. In het voorjaar van 2012 werd besloten 

er serieus naar te kijken, hoewel het idee volgens Event Manager 
Niels van Baarlen al veel langer in het achterhoofd van de mensen 
van 538 zat: “Voorheen is het nooit van de grond gekomen, maar 
nu dus eindelijk wel”, vertelt hij. “538 is in de december periode het 
enige station dat geen afwijkende programmering heeft. Hier wilden 
we al een ruime poos verandering in brengen. Toen is besloten om 
inderdaad een awardshow op poten te gaan zetten, maar dan wel een 
andere show dan de TMF Awards vroeger waren en de 3FM Awards 
nu zijn. Je wilt immers geen kopie zijn van een ander.”

UITDaGING
Zodoende werd besloten om niet alleen muzikale awards uit te 
reiken, maar bijvoorbeeld ook prijzen uit te delen aan de beste spor-
ter, het beste televisieprogramma en de beste televisiepersoonlijk-
heid. In het voorjaar werden de eerste plannen hiervoor gesmeed, 
maar even later belandden ze toch weer even in de ijskast. Het bleek 
moeilijk sponsors te vinden en de begroting op die manier sluitend te 
krijgen, tot na de zomer Microsoft een podium zocht om haar nieuwe 
kindje ‘Windows 8’ te lanceren. Van Baarlen: “Zij zagen hier het ideale 
plaatje in. We zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben elkaar 
daarin gevonden. Het was inmiddels oktober, maar er werd besloten 
het te gaan doen.” Het werden spannende maanden voor Van Baarlen 
en zijn team, aangezien december inmiddels akelig dichtbij was: “We 
hadden wel een optie op de locatie, maar verder hadden we nog niks, 
ook geen artiesten. Dat moest dus allemaal geregeld worden en in 2,5 
maand tijd moesten we een productie uit de grond stampen. In dit 
geval ging het bovendien niet alleen om de productie op locatie, maar 
ook het radiodeel is bij zo’n awardshow heel belangrijk. De luiste-
raars moeten geprikkeld worden, er komen longlists en shortlists met 
genomineerden….het moest snel gaan leven. Dat was inderdaad wel 
even een uitdaging in zo’n korte tijd.”

cHIqUE EN SToER
Er moest snel geschakeld worden, geeft Van Baarlen aan: “We hebben 
direct Gert-Jan Schreuder van Look ‘n’ Feel gebeld. Hij heeft bijvoor-
beeld ook de decors van X-Factor en The Voice of Holland bedacht en 
was ook betrokken bij het succes van de TMF Awards, jaren geleden. 
We zijn met hem gaan zitten, hebben ‘m van informatie voorzien en 
van daaruit is hij gaan tekenen. Na een paar weken lag het eerste 
plan op tafel en daar is eigenlijk niks meer aan veranderd. We hebben 
uiteindelijk alleen wat minder licht ingehangen dan in dat eerste 
plan bedacht was, want dat bleek toch wel erg veel te zijn.” Sightline 
verzorgde de technische productie van het evenement en zorgde dus 
dat de set gebouwd werd zoals ‘ie bedoeld was. De set hoefde volgens 
Van Baarlen niet zo zeer iets voor te stellen, maar mocht vooral strak 
en industrieel ogen: “Hij moest klasse uitstralen en tegelijkertijd 
chique en stoer zijn. Zonder al te veel poespas, dat matchte direct. 
In basis is de set eigenlijk 80% video geweest en dat werkte prima. 
Omdat het uitreiken van de awards de rode draad vormt tijdens zo’n 
show, is video ontzettend belangrijk.” Grappig detail in de set was 

FaBER aUDIovISUaLS
Faber zette het nieuwe aoto m10  (10mm smd) systeem in. “de scherpte van 

de beelden op deze schermen is ongeëvenaard in de branche”, vertelt cees 

Jan Faber. “de kwaliteit van de schermen in combinatie met de mooie setting 

van de show met één centre screen van 100 m2 (aoto m10) met daarnaast aan 

weerszijden drie schermen, gebouwd  in vierkante kolommen van 9 meter 

hoog en 2 meter breed (200 m2 pixled F-15), gaf weergaloze beelden voor het 

publiek. aan het plafond was nog een led zon gemaakt van 30m2 pixled F-6 

en mi led strips voor de zonnestralen. alles werd uit eigen voorraad geleverd. 

de productie werd gedaan in nauwe samenwerking met sightline en het pro-

ductieteam van 538. alle partijen kennen elkaar inmiddels goed, door diverse 

eerdere producties van 538.”
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dat het podium asymmetrisch was, geeft Van Baarlen aan: “Meestal 
zet je een bandje in het midden van het podium. Nu stonden de 
live bands rechts op het podium, werden de awards links uitge-
reikt en stonden de tape- en DJ-acts op de B-stage op een passerelle. 
Die afwisseling bleek in de praktijk heel goed te werken.” Ook de 
keuzes die waren gemaakt voor het plafond bleken de juiste te zijn: 
“Ik ben heel blij dat we een volledig videoverhaal in het plafond 
gehangen hebben. Doordat je nu boven de B-stage met licht en video 
een veel intiemere sfeer kon creëren, werkte ook dat heel goed. Dat 
was echt een toegevoegde waarde”, aldus Van Baarlen.

oMaRMD
538JingleBall vond plaats op een zaterdag en op de woensdag daar-
voor bouwde Stageco het podium in Ziggo Dome. “Wijzelf zijn op 
donderdagochtend begonnen. We wisten vooraf dat de deadline 
ontzettend dichtbij was. Eigenlijk was het onmogelijk om het alle-
maal te realiseren in die paar dagen en dat bleek in de praktijk ook. 
Achteraf gezien kwamen we feitelijk twee dagen te kort, waardoor 
we nu dingen tegelijkertijd moesten doen. Programmeren terwijl er 
volop gebouwd wordt bijvoorbeeld, of met het geluid aan de gang 
gaan terwijl er nog barriers gezet worden en het podium afgewerkt 

wordt. Die werklui zijn natuurlijk niet blij als ze daar bezig zijn 
en het geluid vol open moet. Ook hadden we op vrijdagavond een 
doorloop met de DJ’s, van de categorieën die door hen werden uitge-
reikt. Ondertussen wordt er dan op het podium nog volop geboord 
en gezaagd. Verre van ideaal natuurlijk, maar ook uit budgettaire 
overwegingen was het niet anders.” Eigenlijk had de productie alles 
in zich om onderling ruzie te veroorzaken tussen de betrokken par-
tijen, geeft Van Baarlen aan: “Maar iedereen heeft echt ontzettend 
zijn best gedaan. Het is mooi om te merken dat zo’n nieuw initiatief 
door de partijen omarmd wordt. Iedereen begrijpt dat het lastig is 
om zoiets op te starten en dat je er dus ook echt voor moet gaan als 
je er instapt. Neem bijvoorbeeld ook Stagebrothers, die er eigenlijk 
achteraan hobbelen om het decor af te kunnen werken. Die hebben 
zo’n ontzettende bak werk verzet zonder te klagen of zich precies 
aan de uurtjes te houden. Maar eigenlijk geldt dat voor alle leveran-
ciers wel, ze hebben ons stuk voor stuk uitstekend geholpen.”

LoGISTIEk
Momenten van echte paniek heeft Van Baarlen naar eigen zeggen 
niet gekend, al werd het vlak voor de opening van Ziggo Dome 
toch even spannend: “Dat was om 17.55 uur, terwijl we om 18.00 

STaGEco NEDERLaND
Voor stageco nederland was 538JingleBall een uitdagende klus, vertelt 

eddie slotboom: “de set was groot, zeker voor de zaal. we hebben dan 

ook i.p.v. een lange ramp voor de changementen twee plateaus geleverd 

waarop de risers klaar gezet konden worden. deze plateaus gingen 

met een heftruck omhoog. dit gaf de mogelijkheid om toch op zowel 

stageright als stageleft bands en acts in te changeren. aangezien wij 

leverancier zijn van het huispodium van ziggo dome was het voor de 

productie een grote tijdswinst dat we de basis al gebouwd hadden alvo-

rens de productie binnen kwam. het rollende huissysteem hebben we 

prima laten aansluiten op het layher. naast het basispodium hebben we 

verschillende cameraprakken en volgspotprakken geleverd. al met al 

een grote klus die in weinig tijd met veel partijen gebouwd is. iets waar 

we weer met plezier op terugkijken!”
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SIGHTLINE PRoDUcTIoNS
Voor de technische productie van 538JingleBall tekende sightline productions, in de persoon 

van tammo van Brakel en Jaap Bouma, terwijl sander van der ham het technische tekenwerk 

verrichte. ook Van Brakel spreekt van goede communicatie, maar een korte voorbereidings-

tijd: “Bovendien was de geplande tijd op de locatie inderdaad ook erg kort voor een project van 

deze omvang. in goed overleg  is een en ander zo aangepast en afgestemd dat het gehele plaatje 

binnen de beschikbare tijd en middelen mogelijk was.” in de allereerste opzet was overigens 

slechts sprake van één bouwdag en één showdag. Van Brakel: “op ons advies heeft 538 daar 

een extra bouwdag bijgeregeld, wat voor de technische opbouw een prima haalbaar tijdframe 

heeft opgeleverd. we wisten echter vooraf al dat we in de uitvoer een repetitiedag tekort zouden 

komen. door alle zeilen bij te zetten, hadden we uiteindelijk een live tV show, die we zonder 

doorloop hebben neergezet. dat was best spannend.” ook het laat aanschuiven van rtl zorgde 

nog voor extra werkzaamheden: “het definitieve cameraplan kwam bij ons binnen toen al het 

podiummateriaal en de cameraprakken voor de schermregie al door stageco waren gebouwd. 

een extra transport heeft de ontbrekende cameraprakken alsnog gebracht, het barrierplan is 

aangepast en waar nodig werd ook opbouwschema aangepast.” sightline productions kijkt zeer 

positief terug op deze eerste editie van 538JingleBall: “het was heel hard werken, met veel ver-

assingen en zeker ook een hoop uitdagingen, maar het is toch altijd weer genieten als we het met 

zijn allen dan toch weer voor elkaar krijgen! ik zeg ‘op naar 538JingleBall 2013!”

open moesten. Handsome Poets en Opposites moesten nog gesound-
checkt worden, de bühne moest nog gestofzuigd worden en er moesten 
nog instartjes geregeld worden. Uiteindelijk zijn we om 18.20 uur open 
gegaan. Twintig minuutjes vertraging op de hele productie….het is mis-
schien niet chique, maar als ik bekijk wat voor race tegen de klok het is 
geweest, dan had ik er vooraf voor getekend.” Het was het enige moment 
van echte stress, geeft Van Baarlen aan: “Verder is het door de struc-
turering van Gert-Jan Schreuder en Sightline allemaal goed verlopen. 
Ook de soundchek van iemand als Flo Rida bijvoorbeeld. Je hoort toch 
vaak de wildste verhalen over internationale artiesten, maar ook dat 
verliep soepel.” De grootste uitdaging die er tijdens de show bestond, 
was het logistieke verhaal achter de schermen. Achter het podium heeft 
Ziggo Dome geen laaddeuren, die zitten namelijk links en rechts. “En 
we moesten toch zeven live acts in- en afchangeren”, vertelt Van Baarlen. 
“We hebben daarom de hele show twee heftrucks achter de bühne gezet 
die niet reden, maar alleen als lift fungeerden. Daar hadden we speciale 
decks voor gebouwd, waar we dingen op konden zetten. Die stagehands 
hebben echt een waanzinnige klus geklaard. Doordat zij zo kneiterhard 
gewerkt hebben, is er geen enkele vertraging opgetreden.”

DUBBELE caMERaSETS
Pas in een heel laat stadium werd bekend dat RTL 5 de awardshow 
live zou gaan uitzenden. De plannen waren toen al gemaakt, dus met 
een cameraplan was in het setontwerp geen rekening gehouden. Van 
Baarlen: “We hebben met hen gesproken en besloten dat zij puur een 
registratie van het evenement zouden gaan maken. Het was die niet 
zo dat wij een televisieprogramma in Ziggo Dome gingen maken. Ze 
kregen onze gegevens en daar moesten zij hun plannen op baseren. Voor 
hen was het wellicht lastig om in te haken op een trein die al reed, de 
decorbesluiten al waren genomen en de budgetverdelingen al gemaakt 
waren. Voor RTL 5 en DutchView was er op die manier weinig manoeu-
vreerruimte om er hun verhaal van te maken. Ik vind dat ze dat uitste-
kend hebben opgepakt. Hun opstelling in het hele verhaal en de manier 
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waarop ze op de situatie hebben ingespeeld, heeft het proces heel 
erg vergemakkelijkt.” Het is prijzenswaardig, want er kwam op 
cameragebied nogal wat bij deze productie kijken. “We hadden 
bijvoorbeeld al allemaal content gemaakt – een klus die door Vision 
Impossible heel goed is opgepakt - die qua formaat niet geschikt 
was voor televisie. Daarom is er met dubbele camerasets gewerkt. 
Een apart cameraverhaal voor de live schermen, maar ook nog een 
cameraverhaal voor de televisie. Uiteindelijk hebben we het evene-
ment met 19 camera’s gedraaid. Ik heb al redelijk wat evenementen 
gedaan, maar zelfs Koninginnedag op het Museumplein hebben we 
nooit met 19 camera’s gedaan. Dat zijn echt serieuze aantallen.”

TRoTS
538JingleBall sloot knallend af met een optreden van Afrojack en een 
miniconcert van Flo Rida. Daarna was het direct breken geblazen, 
vertelt Van Baarlen: “Om 07.00 uur ’s ochtends was de zaal weer leeg. 
Wat dat betreft hebben we een raar beroep. Drie dagen lang zijn met 
zijn allen aan het rennen en vliegen om alles in die hal te zetten en 

drie uur later is het alweer klaar en halen we de hele boel er weer 
uit.” Van Baarlen vergeet dan nog even de maanden vóór de 
uiteindelijk productie te benoemen: “Ik doe nu vijf jaar de evenemen-
ten bij 538 en heb al vaker gezegd dat iets de zwaarste klus was, maar 
JingleBall steekt er nu echt met kop en schouders bovenuit. Ik ben er 
echt ontzettend trots op dat we dit als bedrijf hebben gerealiseerd. 
Het zegt in mijn ogen alles over het gevoel dat binnen 538 heerst: we 
doen het met zijn allen en als we het doen dan omarmen we het echt 
en zorgen we er met zijn allen voor dat het gaaf wordt en de 
voldoening groot is.” Ook op de samenwerking met Microsoft is Van 
Baarlen meer dan trots: “Het is wel vaker zo dat evenementen 
gesponsord worden, maar dit was echt een samenwerking. Dat heeft 
zich bijvoorbeeld vertaald in online activiteiten waarbij de ‘look and 
feel’ samengegaan zijn. Ook op het evenement zelf zijn dingen 
geïntegreerd die voor Microsoft belangrijk waren. De stijl van het 
videoverhaal, maar ook allerlei activiteiten buiten de zaal. Het was 
echt een intensieve samenwerking en dat voor twee partijen die nog 
niet eerder hadden samengewerkt.” 

aMPco FLaSHLIGHT
een nieuwe awardshow met een indrukwekkend licht-, en setontwerp van gert-Jan schreuder en 

een erg krap schema om dit voor elkaar te krijgen zijn de ingrediënten voor een leuke uitdaging die 

ampco Flashlight niet uit de weg gaat. projectmanager michel Bisschops: “na een goede voorberei-

ding en uitwerken van het lichtontwerp in een technische tekening en plan zijn we op donderdag 20 

december gestart met de bouw. aan ons was de taak om in één dag vijf trailers licht-, en riggingma-

teriaal in het ziggo dome te hangen.” een flexibele houding en goede communicatie waren daarbij 

nodig omdat tevens podium, video, decor en geluid gebouwd dienden te worden. “met sightline als 

technisch producent en partijen die wij vaker op producties van 538 tegenkomen verliep dat overigens 

prima. meer dan 138 elektrotakels, 400 meter truss, 4 trusscirkels variërend van 9 tot 30 meter door-

snede - volgehangen met  220 moving lights, 70 strobes en 8 volgspots - werden werkend afgeleverd 

zodat gert-Jan met zijn operators van tenFeet aan de slag kon om te programmeren.op vrijdag en 

zaterdag middag was de doorloop, voor ons het moment om technisch bezig storingen eruit te halen 

en de set te fine tunen. op zaterdag hebben we ook nog een standup setje voor de live uitzending van 

rtl gebouwd.” na de show zelf restte alleen nog een nacht breken, vertelt Bisschops: “met alle aan-

wezige partijen in één nacht eruit. dat werkt alleen met een flexibele houding en discipline, om 7.00 

uur gingen de trailerdeuren dicht en konden wij terugkijken op een geslaagde eerste editie.”
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